

令和6年度町発注業務に係る変更契約の公表について(変更契約日が令和6年度中にあるもの)

番号	委託番号	業務名	場所	種別	契約金額(円)		契約日	変更契約日	契約期間(始)		契約期間(終)		業務概要	変更理由	主管課
					変更前	変更後			変更前	変更後	変更前	変更後			
1	総務委随第1号	芦北町役場非常用発電設備設置工事監理委託料	芦北	その他	1,078,000	1,078,000	令和5年4月18日	令和6年5月29日	令和5年5月10日	—	令和6年3月22日	令和6年7月19日	非常用発電設備設置の工事監理	非常用発電設備設置工事(電気設備)の工期変更によるため。	総務課
2	建設随委第3号	湯浦地区地域優良賃貸住宅建設工事監理業務委託	湯浦	建築	7,535,000	7,535,000	令和5年6月19日	令和6年10月22日	令和5年6月19日	—	令和6年3月15日	令和6年12月13日	地域優良賃貸住宅建設工事の工事監理	建築本体工事が工期延期となったため。	建設課
3	建設随委第4号	湯浦地区地域優良賃貸住宅建設に伴う町有林製材・運搬外業務委託	湯浦	その他	4,972,000	4,972,000	令和5年6月19日	令和6年2月29日	令和5年6月19日	—	令和6年2月29日	令和6年9月30日	町有林の製材・乾燥	建築本体工事が工期延期となったため。	建設課
4	建設委第14号	町道滝の上線災害復旧事業詳細設計業務委託	海浦	測量	11,165,000	11,165,000	令和5年11月30日	令和6年12月18日	令和5年11月30日	—	令和6年3月22日	令和7年3月28日	地すべり災害の詳細設計	国協議に期間を要したため。	建設課
5	建設委第16号	芦北町トンネル点検調査業務委託	白岩外	測量	8,415,000	8,415,000	令和6年2月6日	令和6年3月6日	令和6年2月6日	—	令和6年3月22日	令和6年9月27日	トンネル点検 2箇所	適正な工期を確保するため。	建設課
6	建設委第17号	芦北町橋梁点検調査業務委託	花岡外	測量	5,720,000	6,200,100	令和6年2月6日	令和6年9月24日	令和6年2月6日	—	令和6年3月22日	令和6年9月27日	橋梁点検 39橋	適正な工期を確保するため。 列車見張員の追加。	建設課
7	建設随委第2号	女島仮設住宅利活用用地優良住宅付帯工事設計等業務委託	湯浦	建築	5,434,000	5,434,000	令和6年4月16日	令和6年10月22日	令和6年4月16日	—	令和6年10月31日	令和6年12月13日	プロバン庫・薪置場、足湯の設計及び工事監理	足場解体の遅れや外構工事に関わる複数の業者間の調整に不測の日数を要したため。	建設課
8	建設委第3号	芦北町橋梁補修設計業務委託(長崎橋外7橋)	丸山外	測量	21,230,000	21,347,718	令和6年7月30日	令和7年3月3日	令和6年8月5日	—	令和7年1月31日	令和7年3月10日	橋梁補修設計 8橋	足場工の追加。	建設課
9	建設委第6号	乙千屋川測量設計業務委託	乙千屋	測量	7,958,030	7,958,030	令和6年10月3日	令和7年3月11日	令和6年10月4日	—	令和7年3月21日	令和7年9月30日	護岸詳細設計	地元協議に期間を要したため。	建設課
10	建設委第7号	町道計石村中線測量設計業務委託	計石	測量	4,279,000	5,273,849	令和6年11月5日	令和7年2月13日	令和6年11月6日	—	令和7年2月28日	—	道路詳細設計	現地状況に合わせて数量を変更したため。	建設課
11	建設随委第1号	芦北町萩の越残土処理場管理業務委託	海浦外	その他	34,969,000	56,936,660	令和6年4月1日	令和6年12月23日	令和6年4月1日	—	令和7年3月31日	—	残土処理場管理業務	搬入土量が増加したため	建設課
12	農水委第1号	鶴木山地区防災公園整備実施設計業務委託	鶴木山	土木一式	6,435,000	6,750,365	令和6年7月30日	令和7年2月20日	令和6年8月5日	令和7年3月14日	令和6年8月5日	令和7年3月14日	設計、用地調査等、不動産鑑定、用地測量	用地計画面積が減少したため。 用地測量に使用する基準点が被災により滅失していたため。	農林水産課
				合計	119,190,030	143,065,722	23,875,692								