

芦北町
ネットワーク整備計画

	令和6年度				
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	75%				
アセスメント実施有無	無				
(1 ネットワーク環境の課題特定について) ネットワーク速度計測の結果、8校中6校において児童生徒数に対する推奨速度を満たしている。残る2校に関しては、ネットワーク速度の確保に向けた課題の特定はできている。 (2 ネットワーク環境の課題改善のスケジュール) ○課題特定のスケジュール 令和7年10月：課題解決計画の策定 令和7年12月：改善措置の実施 令和8年2月：効果検証と評価 (3 ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール) ○課題の詳細 インターネット回線の帯域が学校規模における推奨帯域に不足している ○解決方法 回線の帯域拡張若しくは新規回線の増設 ○改善内容とスケジュール 令和7年11月：新規回線契約の締結 令和7年12月：回線増強工事等の実施 令和8年2月：改善結果の検証					